

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e Organização Operacional	Realizar reuniões de planejamento operacional com cooperativas e associações envolvidas na operação	Realizar 4 reuniões de planejamento antes do início do Carnaval	Listas de presença; atas ou registros das reuniões
	Definir protocolos comuns de atuação (registro, pesagem, relatórios parciais)	Realizar 3 reuniões para definição Protocolos operacionais definidos e compartilhados com todas as organizações envolvidas	Listas de presença; atas ou registros das reuniões
	Desenvolvimento de um sistema digital de registro e pesagem	Criar sistema operacional para otimizar o fluxo de controle de pesagem e pagamento durante o evento	Relatório de apresentação do sistema
Credenciamento e organização catadores	Divulgar o processo de credenciamento por meios digitais e presenciais	Processo de credenciamento divulgado antes do Carnaval	Registros de divulgação; materiais digitais; fotos de cartazes
	Realizar o credenciamento de catadores autônomos	Credenciar até 400 catadores autônomos	Formulários de credenciamento preenchidos
	Cadastrar e integrar 10 catadores de cinco organizações de outros municípios à operação do projeto durante o Carnaval.	Garantir a participação dos catadores visitantes e a compreensão do funcionamento da operação do projeto.	Fichas de cadastro, listas de presença e registros fotográficos das atividades.
Coordenação operacional e apoio à execução durante o Carnaval	Viabilizar e apoiar o funcionamento das Centrais de Reciclagem	4 centrais em funcionamento nos territórios previstos	Registros fotográficos; relatórios operacionais
	Registrar informações operacionais e volumes coletados	Dados registrados diariamente durante o evento	Planilhas de registro; relatórios diários
Comunicação e Mobilização	Implementar ações de comunicação junto a blocos e foliões	Ações de comunicação realizadas nos territórios de atuação	Registros fotográficos; relatos de campo
	Distribuir materiais de mobilização aos foliões	Materiais distribuídos durante o Carnaval	Registros de distribuição; fotos
Sistematização e análise dos dados coletados	Coleta de dados sobre rendimento, materiais e percepções	Consolidar 1 relatório final com dados quantitativos e qualitativos	Relatório técnico; avaliação dos catadores
	Reunião de avaliação/ devolutiva com parceiros	Realizar 1 reunião com participação das cooperativas e PBH	Ata da reunião; lista de presença; recomendações registradas