

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
PRÉ-PRODUÇÃO	Definir curadores da exposição e secretaria envolvida.	Realizar apresentação do projeto e dos critérios de seleção dos homenageados, já definidos, para os curadores e secretaria de desenvolvimento econômico de Paracatu, afim de recolher o máximo número possível de indicações dos homenageados.	- Lista de presença assinada; - Relatório fotográfico;
	Seleção dos empreendedores homenageados na exposição.	Selecionar 42 (quarenta e dois) empreendedores para serem homenageados na exposição.	- Lista de empreendedores selecionados.
PRODUÇÃO	Instalação dos totens com fotos dos homenageados.	Expor 23 (vinte e três) totens com fotos e história dos homenageados em praça pública de Paracatu-MG.	- Relatório fotográfico; - Link de vídeos.
	Realização do Ciclo de Debates .	Realizar 20 (vinte) ciclos de debates com os 42 (quarenta e dois) afro empreendedores selecionados.	- Relatório fotográfico; - Link de vídeos; - Lista de presença;
	Planejamento e execução de atividades educativas com os alunos.	Realizar 05 (cinco) visitas com alunos(as) da rede de ensino de Paracatu, guiado por 1 (um) guia especializado em público infantil e assistido por 2 (dois) monitores.	- Lista de presença - Carta de anuência das escolas - Autorização dos responsáveis dos alunos(as).
	Planejamento e organização da noite de lançamento da exposição.	Realizar noite de lançamento da exposição, com 42 (quarenta e dois) homenageados, autoridades da cidade, organizadores e convidados.	- Relatório fotográfico.
PÓS-PRODUÇÃO	Elaboração dos relatórios de impacto do projeto na cidade de Paracatu.	Elaborar e Publicar 01(um) Relatório de Impacto do projeto.	Relatório de impactos.