



## Parecer Final de Monitoramento de Projetos – Plataforma Semente

**Projeto:** Água Limpa Para Todos - Fase II

**Natureza:** Parecer Final

**Proponente:** Instituto Guaicuy

**Local:** Itabirito – Bairro Água Limpa

### 1. Relatório

O projeto **Água Limpa Para Todos - Fase II** é uma iniciativa socioambiental proposta pelo Instituto Guaicuy cujo objetivo é ampliar a consciência dos moradores do Bairro Água Limpa – Itabirito acerca das nascentes existentes no local, os cuidados com o solo e a destinação correta dos resíduos, através de ações de educação ambiental, promoção da saúde, implantação de fossas sépticas e formação de Núcleo local visando a auto-organização comunitária, além da governança.

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente e passou a compor o banco de projetos após aprovação no processo de triagem, em cumprimento ao disposto na cláusula 12.1 do Regulamento do Semente. Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução mediante assinatura de Termo de Compromisso no dia 9 de dezembro de 2019.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas, o Ministério Público, em conformidade com o art. 5º, §1º da Resolução 179 do CNMP e com o art. 28, §2º do Ato nº 2/2022 da CGMP, indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental proveniente do Termo de Compromisso celebrado nos autos do Inquérito Civil N° MPMG-0319.16.000062-0.

Apesar da assinatura do Termo de Compromisso ter sido realizada em 2019, as atividades do projeto tiveram início em 01 de fevereiro de 2020 e, relata-se que, logo após esse início, devido ao isolamento social ocasionado pela pandemia COVID-19, as atividades foram suspensas por um longo período, postergando o prazo de execução e, conseqüentemente, a data de conclusão do projeto para dezembro de 2021.



Encerrada a apresentação do projeto, passa-se, portanto, ao relatório final de atividades e de prestação de contas.

## 2. Análise Técnico-Financeira

O projeto Água Limpa Fase 2 foi executado ao longo do período de isolamento social, ocasionado pela COVID-19, momento em que as visitas técnicas do Semente foram suspensas, o que impediu a equipe de realizar qualquer acompanhamento *in-loco* das atividades que serão descritas neste relatório. Devido a isso, é importante registrar que o presente parecer se restringe à análise documental da prestação de contas final entregue pelo Instituto Guaicuy.

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades realizadas foram:

### **Fase 01: Proteção de nascentes**

Nesta fase apresentada as três ações foram realizadas junto à comunidade, ocorrendo momentos de interação e trazendo a formação coletiva através de uma dinâmica democrática, participativa e reflexiva que toma como fundamento pedagógico a relação teoria-prática e sujeito-natureza.

- **Oficina de identificação de áreas de nascentes** – Conforme o proposto foram realizadas duas oficinas com o público local explicitando o conceito das nascentes e a importância das mesmas para a vida de todos. As oficinas foram realizadas nos dias 15 e 20 de outubro do ano de 2020, e os relatórios com o descritivo do ocorrido, junto às listas de presença, podem ser verificados no anexo 01 deste parecer;
- **Plantio em torno de uma nascente** – 50 mudas doadas pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAPA) de Itabirito para plantio na área mencionada. O registro fotográfico e lista de presença da ação podem ser verificadas no anexo 02 deste parecer;



- **Oficina de gotejadores de garrafa PET para as árvores que serão plantadas** –A oficina de gotejadores não foi realizada conforme o previsto, porém ela foi substituída por outra oficina de função semelhante. O motivo da não execução foi que os gotejadores têm a função de manter o solo úmido para assim, otimizar o aporte de água necessário para as mudas recém plantadas. Porém, existem 2 fatores relevantes que foram considerados: 1) o período de plantio aplicado foi em época chuvosa e; 2) a região de plantio das mudas é em nascentes de áreas úmidas, ou seja, é constantemente úmido. Por esses dois motivos, não haveria razão para a confecção dos gotejadores. Entretanto, a oficina de gotejadores tinha outro objetivo: o reaproveitamento de materiais recicláveis (garrafas pet). Devido essa importância e conscientização ambiental, a equipe fez a substituição da oficina de gotejadores por outra de valor e importância equivalentes no quesito reciclagem, que ainda pudesse atender alguma necessidade da comunidade local e que se adequasse à temática de destinação de resíduos sólidos (tema desse projeto também). Dessa forma, foi adotado a oficina de compostagem, a qual atenderia na temática de redução e reaproveitamento dos resíduos orgânicos, com valores ambientais a serem explorados, além da reciclagem de embalagens de manteiga (matéria prima para a oficina). O relatório completo desta oficina realizada pode ser verificado no anexo 03 deste parecer;

## **Fase 02: Formação do Núcleo Manuelzão Águas**

Fase destinada exclusivamente para criação do Núcleo Manuelzão, efetivamente criado conforme será detalhado nas atividades abaixo.

- **Realizar reuniões para formação do Núcleo Manuelzão Água Limpa** – seis reuniões realizadas conforme o previsto no plano de trabalho para formação do núcleo com apresentação de ata descritiva das reuniões além de planilha de planejamento de atividades. As comprovações podem ser verificadas no anexo 04 deste parecer;
- **Construir um documento do Núcleo com missão, visão, valores e plano de ações** – A documentação completa construída pode ser verificada no anexo 05 deste parecer;



## Fase 03: Resíduos sólidos

Fase importante para a promoção da Governança para o saneamento ambiental: a deposição indevida dos resíduos sólidos é um grande gargalo no bairro Água Limpa, o que fragiliza diretamente a proteção das águas. As ações realizadas neste, trazem para junto do projeto a participação popular e da Prefeitura de Itabirito.

- **Reuniões com a Prefeitura de Itabirito para estimular a coleta de resíduos em Água Limpa** – reuniões devidamente realizadas e diretrizes alinhadas junto a Prefeitura de Itabirito. A comprobatória da realização das reuniões pode ser verificada no anexo 06 deste parecer;
- **Identificar locais de difícil acesso e levantar com a Prefeitura de Itabirito pontos estratégicos para destinação do lixo, instalando placas educativas** – para identificação dos pontos estratégicos foram realizadas diversas visitas de campo nas quais a equipe identificou pontos de descarte irregular de resíduos sólidos e de entulho no bairro. Através dessa identificação e cruzamento de dados, foram definidos quatro pontos para fixação de placas educativas. O relatório completo das visitas e o registro fotográfico podem ser verificados no anexo 07 deste parecer;
- **Oficina sobre resíduos sólidos** – Oficina realizada no dia 29 de fevereiro de 2020 tendo como produto principal a transformação de garrafas de vidro de cerveja em enfeites de mesa, através do uso de cola, barbante e tinta. O relatório completo da atividade e os documentos comprobatórios podem ser verificados no anexo 08 deste parecer;
- **Oficina de construção de lixeiras recicladas** – Oficina realizada no dia 13 de agosto de 2021, tendo como produto principal a confecção de 04 tambores para uso como descarte de lixo para a comunidade. Foi apresentado um relatório da confecção dos produtos que pode ser considerado incompleto, haja vista a quantidade mínima de informações apresentadas. O relatório citado pode ser verificado no anexo 09 deste parecer;



## Fase 04: Promoção de saúde

Conforme descrito pelo Instituto Guaicuy, no contexto ambiental, a promoção da saúde é fator fundamental para o entendimento da saúde coletiva. Esta fase 04 teve como objetivo trabalhar conjuntamente à Secretaria Municipal de Itabirito para garantir uma implementação bem sucedida da Unidade Básica de Saúde fundamentada nos modelos da Estratégia de Saúde da Família.

- **Reunião com a Secretaria de Saúde para discutir o projeto** – realizada no dia 03 de fevereiro de 2020 e comprovada conforme acordado em plano de trabalho, com apresentação de ata detalhada, lista de presença e registro fotográfico que podem ser verificados com detalhes no anexo 10 deste parecer;
- **Oficina de recrutamento e capacitação de Conselheiros de Saúde** – referente a oficina de recrutamento e capacitação de conselheiros de Saúde, a atividade foi devidamente planejada e executada, porém, não houve interesse do público para participação efetiva. Como alternativa para compensar essa atividade, foi realizada uma nova oficina que pudesse oferecer um conteúdo equivalente, sendo delineada a oficina Troca de Saberes, Saúde e Sabores. A documentação completa desta atividade pode ser verificada no anexo 11 deste parecer;
- **Estimular a Prefeitura a estabelecer uma equipe fundamentada na Estratégia de Saúde da Família, visando à promoção da saúde** – para essa atividade proposta foi apresentado somente um relatório com pauta de alinhamento com a Prefeitura sobre o tema, porém o mesmo não foi comprovado com lista de presença e nem ao menos registro fotográfico. Essa atividade foi considerada "solta" diante do plano de monitoramento apresentado. Apesar de incompleta a documentação que se refere essa atividade pode ser verificada no anexo 12 deste parecer;
- **Roda de conversa sobre saúde da mulher** – Documento não apresentado, ou apresentado com erro no sistema da plataforma Semente.



## Fase 05: Saneamento Ecológico

As oficinas de saneamento realizadas nesta fase apresentam diversas formas de tecnologias sociais em saneamento ambiental. Destaca-se que foram abordados temas como a importância de proteção do solo, e as formas corretas de destinação das águas servidas de acordo com cada tipo de relevo e geologia local.

- **Oficina de Saneamento Ecológico** – oficina realizada em dois módulos, porém, com atuação principal no módulo 2, realizado em 24 de outubro de 2021. A documentação completa comprobatória desta oficina pode ser verificada no anexo 13 deste parecer;
- **Implantação de Fossas ecológicas** – Duas fossas TEVAP implantadas pela equipe do projeto com o acompanhamento da comunidade. A documentação descritiva dessa atividade pode ser verificada no anexo 14 deste parecer;

Diante da realidade apresentada na execução deste projeto, pode-se constatar que, no contexto do local trabalhado, Bairro Água Limpa – Itabirito, é essencial que sejam formadas lideranças que compreendam a importância de se preservar áreas verdes, mananciais e áreas comuns de lazer, de forma a conciliar o desenvolvimento urbano com qualidade de vida.

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo final do projeto como concluído ao longo do seu processo de execução, já que, apesar de toda a intercorrência ocasionada pela COVID-19, a maioria dos produtos propostos no plano de trabalho foram entregues e, os que não foram executados, foram substituídos por atividades de importância similar para a comunidade.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 15 deste parecer.

Referente ao valor do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo o repasse proveniente de Termo de Compromisso celebrado nos autos do Inquérito Civil N° MPMG-0319.16.000062-0.



Pode-se afirmar que, conforme definido em Termo de Compromisso assinado, o recurso do projeto foi mantido ao longo dos meses de execução em conta específica do **Instituto Guaicuy**, em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento total R\$ 197,81 (cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), totalizando em uma receita de R\$ 90.197,81 (noventa mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos).

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R\$ R\$ 75.952,77 (setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) com despesas de pessoal e R\$ 849,45 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) com os encargos sociais; R\$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais) com despesas gerais; R\$ 515,89 (quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) com eventos; R\$ 353,20 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) com comunicação; R\$ 1.632,50 (hum mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) com impostos e tarifas; R\$ 10.000,00 (dez mil reais) com materiais e equipamentos.

Das despesas analisadas, vale ressaltar que, na rubrica de pessoal, equivalente a R\$ R\$ 75.952,77 (setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), parte dos documentos comprobatórios não foram apresentados, sendo eles:

- Termo de compromisso de estágio remunerado de Eduardo Magalhães Salles Filho – período 02/2020 a 04/2020 – **R\$ 2.700,00**
- Termo de compromisso de estágio remunerado de Stephano Lunardi Toledo – período 02/2020 a 04/2020 – **R\$ 1.626,67**
- Termo de compromisso de estágio remunerado de Letícia Lauer Hollerbach Furtado – período 02/2020 a 03/2020 – **R\$800,00**
- Termo de compromisso de estágio remunerado de Gabriela Maria Martins da Silva – período 10/2020 a 12/2020 – **R\$ 2.058,06**
- Nota fiscal de serviço prestado do profissional de Geoprocessamento – Paula Márcia Brasil Garcia – período 02/2020 a 04/2020 – **R\$ 3.150,00**



- Nota fiscal de serviço prestado Produtor de oficinas – data 03/04/2020 – **R\$ 1.800,00**

Somados todos os valores expostos acima, totaliza-se em R\$ 12.134,73 (doze mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) não comprovados, sendo R\$ 7.184,73 (sete mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) de pagamento de estagiários sem Termo de Compromisso e R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) de Pagamentos sem apresentação de Nota Fiscal. Como justificativa, foram apresentadas pelo Instituto Guaicuy as apólices de seguro dos estagiários contratados e a nota explicativa disposta no anexo 16 deste parecer.

O anexo 17 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das atividades.

Além das observações já descritas, vale esclarecer também que, na rubrica de impostos e tarifas, foi lançado o valor do saldo remanescente do projeto, equivalente a R\$ 99,37 (noventa e nove reais e trinta e sete centavos). Este valor foi devidamente encaminhado ao Fundo Especial do Ministério Público – FUNEMP através de duas transferências bancárias, sendo uma de R\$54,95 (cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e outra de R\$44,42 (quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) conforme extrato bancário apresentado no anexo 18.

Como forma de encerramento deste parecer afirma-se que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se no documento do anexo 19 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeiras estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este





acesso depende de cadastro prévio. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

### 3. Conclusão

Encerrada a análise dos dados, tem-se que os documentos apresentados para comprovação do cumprimento das atividades propostas no plano de trabalho do projeto **Água Limpa Para Todos - Fase II** demonstram que houveram resultados efetivos voltados para conscientização e recuperação ambiental.

Além disso, destaca-se de forma conclusiva que durante a execução do projeto o Instituto Guaicuy buscou conciliar uma força tarefa de fundamental importância para a região de Água Limpa. Por meio de oficinas, encontros, rodas de conversa e cursos foi possível reunir atores sociais da comunidade, promovendo alinhamento com o poder público, além de estabelecer uma ponte de diálogos com a universidade, gerando grande fortalecimento local.

No aspecto financeiro, tendo sido utilizada conta bancária exclusiva para execução do projeto, foi possível que a equipe de monitoramento do Semente acompanhasse com clareza e precisão a forma de utilização dos recursos e eventuais rendimentos bancários, o que traz segurança para afirmação do devido uso do recurso.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 30 de junho de 2022.

Renata Fonseca Guimarães  
Supervisora - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Nilton Ribeiro Luz Junior  
Analista financeiro - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Anna Beatriz Abreu Otoni  
Analista Jurídico - **Semente: Transformando ideias em projetos**

## Parecer final - Agua Limpa.docx

Documento número #fd183633-c5fc-4611-b332-e8432aa37aee


Hash do documento original (SHA256): 87cd7c060dd3a945aa26273aca2b192d839ed3c3eb43c6a106254674eb5dc429

## Assinaturas

✓ **Nilton Ribeiro Luz Junior**

CPF: 060.728.146-46


Assinou em 01 jul 2022 às 10:22:57



✓ **Renata Fonseca Guimarães**

CPF: 107.293.376-42


Assinou em 01 jul 2022 às 14:23:58



✓ **Anna Beatriz Abreu Otoni**

CPF: 015.381.251-61

Assinou em 01 jul 2022 às 09:38:38



## Log

- 01 jul 2022, 09:37:17 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número fd183633-c5fc-4611-b332-e8432aa37aee. Data limite para assinatura do documento: 31 de julho de 2022 (09:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 jul 2022, 09:37:23 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e CPF 060.728.146-46.
- 01 jul 2022, 09:37:23 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e CPF 107.293.376-42.
- 01 jul 2022, 09:37:23 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e CPF 015.381.251-61.

- 
- 01 jul 2022, 09:38:39 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: email anna.otoni@cemais.org.br (via token). CPF informado: 015.381.251-61. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 58560d(...), vide anexo 01 jul 2022, 09-38-38.png. IP: 186.206.254.31. Componente de assinatura versão 1.298.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 jul 2022, 10:22:58 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: email nilton.ribeiro@cemais.org.br (via token). CPF informado: 060.728.146-46. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 3a2b4b(...), vide anexo 01 jul 2022, 10-22-57.png. IP: 177.55.226.40. Componente de assinatura versão 1.298.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 jul 2022, 14:23:58 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: email renata.fonseca@cemais.org.br (via token). CPF informado: 107.293.376-42. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6071ae(...), vide anexo 01 jul 2022, 14-23-58.png. IP: 152.255.117.61. Componente de assinatura versão 1.299.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 jul 2022, 14:23:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fd183633-c5fc-4611-b332-e8432aa37aee.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.


As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº fd183633-c5fc-4611-b332-e8432aa37aee, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

Anexo: 01 jul 2022, 09-38-38.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 58560d(...)

Reprodução proibida




Reprodução proibida

Anexo: 01 jul 2022, 10-22-57.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 3a2b4b(...)

Reprodução proibida




Reprodução proibida

Anexo: 01 jul 2022, 14-23-58.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6071ae(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida