

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Construção do viveiro	Construção da estrutura	1 viveiro de plantas	registro fotográfico e relatório técnico, Nota Fiscal do serviço
	Plantio de sementes e mudas	Produção mínima de 300 mudas até o final do projeto para distribuição	registro fotográfico e relatório técnico
	Cercamento do terreno da ACMBG	Cercar o terreno em que ocorrerá o projeto	registro fotográfico e relatório técnico
Horta comunitária	Reuniões de alinhamento	15 reuniões para alinhar as ideias comunitárias aos objetivos do projeto	registro fotográfico, ata de reunião e lista de presença
	Plantio Coletivo	5 Mutirões para preparo do solo e plantio	registro fotográfico e relatório técnico
	Distribuição de mudas	2 eventos com distribuição mínima de 300 mudas	registro fotográfico e relatório técnico
	Manutenção do viveiro e da horta	local que será realizado produção de mudas para abastecimento da horta, incluindo cuidados com preparação do substrato e irrigação	relatório técnico e registro fotográfico
	Festa da Colheita	Realização da festa com pratos feitos a partir dos alimentos colhidos na horta	registro fotográfico e relatório técnico
Capacitação Técnica	Cursos e oficinas com profissionais da área ambiental	10 oficinas oferecidas de forma aberta com foco nos moradores de Santo Antônio do Leite	registro fotográfico e relatório técnico e lista de presença
	Intercâmbio de experiências	2 visitas em horta agroecológica já estabelecida	registro fotográfico e relatório técnico e lista de presença