

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Aquisição de mudas	Fazer levantamento de espécies propícias para a arborização urbana	Realizar a compra de espécies nativas da região.	Relatório técnico fotográfico e nota fiscal. Emissão de ART.
	Compra de 750 mudas de arborização urbana	750 mudas de arborização urbana adquiridas.	Relatório técnico fotográfico e nota fiscal. Emissão de ART.
Plantio de Mudas	Preparar, plantar e estaquear 600 mudas	600 mudas plantadas	Relatório técnico fotográfico
	Preparar, plantar e estaquear 50 mudas nas escolas	50 mudas plantadas nas escolas	Relatório técnico fotográfico
Palestras Educacionais Socioambientais	Realizar palestras educacionais sobre o tema do projeto para os alunos das instituições escolares	Serão realizadas 05 palestras em cada escolas parceira. São 06 escolas parceiras. Totalizando 30 palestras.	Relatório técnico fotográfico e listas de presenças.
Distribuição de mudas	Realizar a distribuição de 100 mudas à comunidade de Ouro Branco na feira local	100 mudas distribuídas à comunidade de Ouro Branco na feira local	Relatório técnico fotográfico e lista de doações.
Monitoramento das mudas plantadas	Realizar o monitoramento das mudas plantadas nas escolas e demais locais. da cidade de Ouro Branco	Visita às 650 mudas plantadas	Relatório técnico fotográfico
Replantio de mudas	Replantio de mudas	Replantar as mudas que não vingaram	Relatório técnico e fotográfico