

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e desenvolvimento de materiais didáticos	Elaboração das histórias infantis sobre recursos hídricos	8 histórias infantis (2 para cada escola) elaboradas, 480 exemplares impressos.	Roteiros e ilustrações das histórias entregues
	Desenvolvimento de atividades práticas e interativas	8 conjuntos de atividades práticas (2 para cada escola) elaboradas	Roteiros e materiais de apoio das atividades entregues
	Definir metodologia de trabalho e cronograma de atividades com as escolas	1 reunião com cada escola para definir cronograma de atividades e metodologia de trabalho	Relatório das reuniões com cronograma de atividades
Implementação do programa de educação ambiental	Realização de oficinas e palestras nas escolas	4 oficinas/palestras por escola (16 no total) com 10 alunos em cada oficina	Relatórios de atividades, lista de presença, fotos, vídeos das oficinas/palestras
	Distribuição das histórias infantis e atividades práticas nas escolas	60 exemplares de histórias distribuídos e 2 atividades práticas realizadas em cada escola ao longo do ano letivo, com a participação mínima de 10 alunos em cada	Relatórios de atividades, lista de presença, fotos, vídeos das oficinas/palestras
Engajamento com as famílias e comunidade	Realização de eventos de integração entre escolas, famílias e comunidade	Organizar 2 eventos comunitários ao longo do projeto	Relatórios de atividades, fotos e vídeos dos eventos
	Avaliação do impacto do projeto e ajustes	Realizar 2 avaliações de impacto (1 por semestre) e implementar ajustes conforme necessário	Relatórios de avaliação e ajustes realizados no projeto