

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Diagnóstico Participativo	Estudos e pesquisas	Realização do cadastro e diagnóstico socioambiental de beneficiários do projeto através de visitas técnicas, aplicação do questionário socioambiental, assinatura do TCLE e autorização de uso de dados e imagens.	Relatório técnico, formulários de coleta de dados, cadastro, análise de dados e evidências.
	Projeto de intervenção	Pré-projeto concebido contendo PTRF (RT, Memorial Descritivo, Paisagístico, etc.)	Pré-projeto elaborado com evidências
	Mobilização, reuniões e alinhamentos	Mobilização, visitas técnicas, cadastro, aplicação de questionários socioambientais em pelo menos 20 moradores do Córrego Malheiro.	Relatório de diagnóstico participativo com evidências: lista de presença assinada, ATA de reunião e registro fotográfico.
	Reuniões e audiências públicas	Definição do projeto de parque ciliar modelo e realização de três reuniões comunitárias: apresentação da proposta de intervenção, apresentação de sugestões e melhorias pelos beneficiários e apresentação do projeto final de intervenção.	Aprovação do projeto pela comunidade, apresentação de maquete, ata, lista de presença e registro fotográfico.
	Capacitações de parceiros	Realizar oficinas de educação ambiental para público de 300 crianças, jovens e adultos da região a ser recomposta com instituições e professores parceiros.	Produção e compartilhamento de fotos e vídeos sobre as atividades do projeto. Relatório técnico e fotográfico contendo lista/declarações de presença.
	Avaliação e visitas em áreas intervidas	Realizar reunião semestral informativa com o SCBH Caeté-Sabará para esclarecimento de metas e prioridades do projeto.	Relatório técnico e fotográfico, atas de reuniões do SCBH, lista de presença, visitas técnicas e demais evidências.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Licenciamento Ambiental	Elaboração do PTRF	Elaboração do PTRF	Anotação de RT de Projeto e relatório de PTRF com evidências técnicas e fotográficas
	Apresentação do PTRF a Comunidade	Apresentação do PTRF em duas reuniões comunitárias	Discussão do PTRF nas reuniões, ata, lista de presença e evidências fotográficas
	Aprovação do PTRF	Aprovação do PTRF pela Comunidade e submissão a SEMMA/SEMAD	Respostas técnicas aos avaliadores do PTRF junto a SEMMA/SEMAD
	Apresentação do PTRF aprovado	Apresentação do PTRF aprovado a Comunidade	Apresentação do PTRF aprovado a Comunidade., ata, lista de presença e evidências técnicas e fotográficas
Implantação do Parque	Coleta de sementes	Coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes em quantidade compatível com a produção de 2.000 mudas de espécies nativas para implantação do parque ciliar comunitário modelo	Relatório técnico com evidências fotográficas e planilha com quantidade de sementes coletadas por mês (em kg), espécies florestais e localização referenciada de coleta.
	Produção de mudas nativas e frutíferas	Produção de 2.000 mudas nativas e frutíferas no Viveiro Florestal contendo: quantidade de mudas produzidas por mês, espécies florestais e local de produção das mudas.	Relatório técnico com evidências fotográficas, procedimentos de produção, quebra de dormência, germinação, repicagem, rustificação e visita técnica.
	Plantio de mudas nativas e frutíferas	Plantio de 2.000 mudas nativas e frutíferas no Parque Ciliar contendo: quantidade de mudas plantadas por mês, espécies florestais e local de plantio.	Relatório técnico e fotográfico contendo croqui georreferenciado, planilhas quantitativa e qualitativa, fotos aéreas e visita técnica
	Implantação da Área de Convivência	Implantação de estruturas de convivência: 12 bancos, 2 coberturas, etc.	Relatório com evidências fotográficas e visita técnica
	Implantação do Parque Ciliar	Implantação do Parque Ciliar Modelo através da limpeza da área (remoção de lixo e entulho), coroamento, furação de berços, adubação dos buracos, replantio de mudas, construção de até 200m de cerca, irrigação, tratos culturais e monitoramento periódicos	Relatório com evidências técnicas e fotográficas, croqui georreferenciado da área, planilha quantitativa e qualitativa contendo extensão cercada, plantada e intervida, lista de presença e visita técnica
	Inauguração e Avaliação	Inauguração do parque e verificação da qualidade socioambiental atingida	Evento de inauguração, lista de presença, pesquisa de satisfação, relatório de análise de resultados e evidências técnicas e fotográficas.