

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Produção de mudas	Realizar Coleta de Sementes	8000 sementes coletas	Apresentação de Relatório técnico e fotográfico.
	Realizar a semeadura, germinação e cultivo das espécies definidas.	Produzir ao menos 8.000 mudas no primeiro ciclo.	Registro das etapas de cultivo, com controle de crescimento das mudas.
	Manter registro da quantidade produzida de cada espécie.	Produzir 400 mudas de cada espécie. (Espécies descritas nas informações complementares)	Elaboração de Inventário Florestal anual e banco de dados.
	Promover capacitação de viveiristas aos apenados.	Capacitar no mínimo 3 indivíduos.	Certificados de Conclusão de Curso.
	Elaboração de Plano de Manejo Anual para produção e manutenção das espécies.	Plano Elaborado em 60 dias.	Plano de Trabalho finalizado e assinado pelo IEF
Educação ambiental	Desenvolver atividades educativas com instituições de ensino e comunidades.	Promover ao menos 15 ações de educação ambiental (visitas guiadas no viveiro e oficinas)	Lista de presença; Fotos; Relatórios das ações;
Distribuição de mudas	Cadastro de áreas a serem contempladas.	Cadastrar pelo menos uma área de 0,5 ha em cada município do programa.	Lista de controle das áreas cadastradas.
	Realizar a entrega das mudas aos municípios consorciados.	Realizar a entrega de 8.000 mudas para os municípios.	Termos de entrega assinados; Relatório de distribuição por município.
Monitoramento de áreas	Acompanhar o plantio e avaliar a taxa de sobrevivência das mudas.	Solicitar Fotografias mensalmente aos aos contemplados pela distribuição de mudas.	Relatório Fotográfico referente a cada projeto.
Avaliação do projeto	Coletar feedback dos municípios e elaborar relatório avaliativo final.	Obter retorno de pelo menos 80% dos municípios consorciados sobre os impactos do projeto.	Compilado de formulários de avaliação preenchidos; Relatório avaliativo final.