

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase I	Avaliação de área de estudo e identificação de áreas de instalação de armadilhas	Mapear a área de estudo e definir os pontos de armadilhas	Mapa com os pontos de monitoramento
	Instalação de armadilhas fotográficas	Instalar 20 estações de armadilhas fotográficas	Relatório de atividade e relatório fotográfico
	Monitoramento de armadilhas fotográficas	Verificar as 20 estações de armadilhas fotográficas	Relatório técnico de atividades com emissão de ART do Biólogo e relatório fotográfico
	Analisar todas as imagens capturadas	Triagem, análise de imagens e identificação dos lobos	Relatório fotográfico e identificação dos espécimes
	Obtenção de Licença de captura e manejo	Conseguir a licença de captura e manejo	Licença de captura e manejo
Fase II	Captura e aparelhamento dos lobos-guará	Capturar os animais residentes na RPPN	Relatório técnico de atividades com emissão de ART da equipe responsável (veterinário e biólogo) e relatório fotográfico
	Monitoramento dos lobos-guará	Acompanhar periodicamente os registros do rádio colar	Mapa com os pontos de ocorrência
	Observação comportamental	Observar o comportamento do animal perante o público	Relatório de atividade
	Avaliação de ameaças	Entrevista com proprietários e instituições locais	Relatório de atividade
	Avaliação de conflitos	Entrevista com proprietários locais	Relatório de atividades
Fase III	Análise de dados	Analisar todos os dados obtidos ao longo do projeto	Relatório final
Fase IV	Receber os alunos da rede pública de ensino dos municípios de Santa Bárbara, Catas Altas e Barão de Cocais para visitar a RPPN	Atender ao menos 4 escolas públicas dos municípios de Santa Bárbara, Catas Altas e Barão de Cocais	Lista de presença e relatório fotográfico
	Palestra de educação ambiental com as escolas de entorno	Realizar ao menos 4 palestras com as escolas do entorno	Lista de presença e relatório fotográfico