

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Cronograma de Castração	Realização do Cronograma de Castração	1 Cronograma de Castração envolvendo os 23 municípios, sendo 3 multirões por município	Cronograma apresentado
Castração dos animais (mínimo de 3 multirões aos 15 meses em cada município)	implantação de microchip	chipar 10% dos animais de cada um dos 23 municípios	ficha de comprovação de microchipagem de cada animal e planilha com a quantidade de microchipagens realizada para cada município.
	castração de animais	castrar 10% dos animais de cada um dos 23 municípios	ficha de comprovação de castração de cada animal e planilha com a quantidade de castrações realizadas para cada município.
	emissão de ficha de identificação e saúde do animal	identificar todos os animais a serem castrados e microchipados	ficha de cada animal
Educação Ambiental	Educação ambiental com tutores	Realizar palestras diariamente durante as ações de castração	Relatório técnico e fotográfico
	Educação ambiental em escolas ou faculdades	Realizar 1 atividade de educação ambiental em um dos municípios do projeto no ano	Relatório técnico e fotográfico e lista de presença