



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Projeto: Projeto Terra das Águas – Rio Formiga

Proponente: FUOM – Fundação Educacional de Formiga

Local: Formiga / MG

1. Relatório

O projeto Terra das Águas – Rio Formiga foi submetido via plataforma Semente, tendo sido inicialmente proposto para 24 (vinte e quatro) meses de execução com o objetivo geral de revitalizar nascentes na Sub-bacia do Rio Formiga, à montante da captação do SAAE, de forma a recuperar sua capacidade produtora de água em quantidade e qualidade suficientes para o abastecimento humano.

Após aprovação no processo de triagem, a iniciativa passou a compor o banco de projetos, em cumprimento ao disposto na cláusula 12.1 do Regulamento do Semente. Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução, mediante assinatura de Termo de Compromisso em 06 de novembro de 2018.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas, o Parquet, em conformidade com o art. 5º, §1º da Resolução 179 do CNMP e com o art. 28, §2º do Ato nº 2/2022 da CGMP, indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental proveniente de acordo celebrado nos autos do Inquérito Civil nº MPMG 0261.16.000643-1.

Durante a realização das atividades o projeto foi prorrogado algumas vezes para ajustes no escopo e no cronograma de execução, conforme será relatado no decorrer deste parecer.



Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades, passa-se, portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de contas apresentado pelo proponente.

2. Análise técnico financeira

Apresentando o histórico do contexto em que o projeto se enquadra, ressalta-se que o Rio Formiga, único fornecedor de água para o consumo humano no município que leva o mesmo nome, diminui sua vazão anualmente em virtude do desmatamento, do pisoteio excessivo do gado e do assoreamento de nascentes.

Relata-se, ainda, que, na seca, falta água para a população urbana, o que leva o SAAE a realizar rodízio no fornecimento. A área também tem muitos agricultores, aos quais também faltou água, situação que se agravou a ponto de causar conflitos entre a cidade e o campo pelo uso da água.

Essas sucessivas crises hídricas motivaram o “Programa Vida Nova Rio Formiga” criado pela Lei nº 5082/16 que abarca várias iniciativas, dentre eles, o presente, “Terra das Águas”, projeto que objetiva a execução de ações de conservação do solo que protejam nascentes e cursos de água (cercas e plantio, quando necessário), provoquem a infiltração de água no solo e controlem os processos erosivos (barraginhas e terraços), visando o aumento da quantidade e a melhoria da qualidade das águas.

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades realizadas no projeto foram:

- **Cadastro dos Proprietários através de visitas e reuniões** – importante relatar que ao todo foram publicados 2 (dois) editais de cadastramento do SAAE, haja vista que o primeiro não alcançou o número de 50 (cinquenta) inscrições dos proprietários rurais (meta prevista no projeto) devido à falta de documentação necessária ou resistência destes. Neste sentido, foi solicitado ao MPMG, via plataforma Semente, a publicação de um segundo edital, com prorrogação de prazo, tendo este um resultado positivo de 56 (cinquenta e seis) inscritos. O anexo 01 deste parecer esclarece a situação descrita,



comprova a efetivação das inscrições e apresenta a autorização quanto à dilação de prazo solicitada;

- **Visita às propriedades para levantamentos de informações** – foram apresentados os 50 (cinquenta) Projetos Individuais de Propriedade (PIP's) previstos no plano de trabalho do projeto, todos eles contemplando um levantamento da propriedade rural através de visitas técnicas e seu diagnóstico, contendo informações ambientais, pedológicas, geomorfológicas e produtivas importantes, juntamente com os projetos de conservação de solo e água e proteção, recuperação e conservação da cobertura vegetal natural, recomendados para a propriedade. Além disso, no anexo 02 deste parecer, pode-se verificar a apresentação dos termos de compromisso, também denominado "negociação", devidamente assinados pelos proprietários rurais envolvidos.
- **Reunião com o Ministério Público** – reunião realizada no dia 04 de dezembro de 2019, com a participação do promotor de Justiça da comarca de Formiga, Dr. Lucas Silva e Greco, e de integrantes da plataforma Semente. Ata da reunião apresentada no anexo 03 deste parecer;
- **Construção de bacias de sedimentação nas estradas rurais, ravinas e locais de erosão em sulco** – foram apresentadas à plataforma Semente o demonstrativo de construção de 310 barraginhas na região da sub-bacia do Rio Formiga. Meios de comprovação destas construções foram apresentadas no anexo 04 deste parecer;
- **Construção de terraços nas áreas produtivas da propriedade** - construção de 35,605 Km de Terraços em nível na região da sub-bacia do Rio Formiga. Número inferior ao previsto, porém devidamente justificado e aprovado junto à promotoria de Justiça responsável. Comprovantes de demonstrativos apresentados no anexo 05 deste parecer;
- **Construção de cercas nos limites das áreas de preservação permanente** - construção de 26.579 m de cerca em arame farpado na região da sub-bacia do Rio Formiga. Número inferior ao previsto, porém devidamente justificado e aprovado junto à promotoria de Justiça responsável. Comprovantes de demonstrativos apresentados no anexo 06 deste parecer;



- **Plantio de mudas de espécies nativas** - verificou-se através de embasamento técnico, que o Plantio de mudas de espécies nativas para a região da sub-bacia do Rio Formiga, não se faz necessário para a regeneração da vegetação, sendo que o recurso destinado para esta atividade foi remanejado para outras atividades. No anexo 07 deste parecer foram apresentados os ofícios de solicitação, laudo técnico fundamentado e autorização formalizada;
- **Reunião com o Ministério Público e todos os envolvidos com o projeto para apresentação do relatório final** – foi realizada no dia 31 de março de 2022 uma solenidade de apresentação dos resultados finais do Projeto Terra das Águas ao Ministério Público de Minas Gerais e todos os envolvidos (Parceiros, entidades, produtores rurais, comunidade), inclusive com participação de integrantes da plataforma Semente. Ata da reunião apresentada no anexo 08 deste parecer;

Além das atividades descritas e comprovadas acima, vale esclarecer, ainda, que o Projeto Terra das Águas executou todas as atividades propostas seguindo as diretrizes do programa “Produtor de Água”, concebido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) em 2001, que tem como objetivo a revitalização das bacias hidrográficas. Conforme a necessidade local, alguns parâmetros foram adaptados para melhor aproveitamento e atendimento ao objetivo proposto.

Como forma de conclusão das atividades relata-se que após a execução das obras vários produtores declararam a sua satisfação com o trabalho executado, tendo em vista as melhorias produtivas, o aumento do volume de água em cursos d’água, a melhora significativa da drenagem de enxurradas e até mesmo o surgimento de novos olhos d’água ou ressurgimento de nascentes que já estavam totalmente secas em plena estação árida. A execução gerou, também, oportunidades para vários trabalhadores rurais que foram subcontratados.

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo final do projeto como concluído ao longo do seu processo de execução, já que toda a demanda foi finalizada mesmo com algumas



adequações aprovadas previamente pela equipe do Semente. O relatório final detalhado apresentado pela FUOM pode ser verificado no anexo 09 deste parecer.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 10 deste parecer.

Relativamente aos aspectos financeiros, do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda do Inquérito Civil nº MPMG 0261.16.000643-1.

Pode-se afirmar que, conforme definido em Termo de Compromisso assinado em novembro de 2018, ao longo dos meses de execução do projeto, o recurso foi mantido em conta específica da Fundação Educacional de Formiga – FUOM, em aplicação de baixo risco, havendo rendimento total R\$86.998,45 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Constata-se, ainda, que ao longo da execução, houve estorno para a conta do projeto no valor de R\$1.647,61 (hum mil seiscientos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), relativo a taxas bancárias debitadas indevidamente ao longo da execução das atividades e devidamente devolvidos para a conta do projeto.

Dessa maneira, somando-se a receita total, os estornos e os rendimentos bancários, chega-se ao montante de R\$ 1.188.646,06 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscientos e quarenta e seis reais e seis centavos), sendo este o valor total de receitas do projeto.

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R\$ 102.686,70 (cento e dois mil, seiscientos e oitenta e seis reais e setenta centavos) com despesas indiretas; R\$ 290.094,14 (duzentos e noventa mil, noventa e quatro reais e quatorze centavos) com despesas de pessoal e R\$ 59.747,15 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) com os encargos sociais; R\$ 55.405,83 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e três centavos) com despesas gerais; R\$ 529,47 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) com rubricas de eventos; R\$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) com comunicação; R\$ 3.858,31 (três mil, oitocentos e cinquenta e oito



reais e trinta e um centavos) com impostos e tarifas; e R\$ 675.825,46 (seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) com materiais e equipamentos.

Somadas as despesas expostas acima, totaliza-se R\$ 1.188.646,06 (hum milhão, cento e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e seis centavos), sendo essa a despesa total gerada ao longo da execução do projeto.

O anexo 11 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das atividades.

Conclui-se, portanto, que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente e os extratos bancários encontram-se no documento inserido no anexo 12 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeiras estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

3. Conclusão

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas as atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu em conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além de terem sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.



semente

Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas pela equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de Compromisso celebrado para contemplação do projeto.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.

Belo Horizonte, 3 de janeiro de 2023.

Renata Fonseca Guimarães
Coordenadora - Semente: Transformando ideias em projetos

Nilton Ribeiro Luz Junior
Supervisor financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos

Anna Beatriz Abreu Otoni
Supervisora Jurídica - Semente: Transformando ideias em projetos

Parecer final Rio Formiga - assinatura.pdf

Documento número #0ae656df-9940-440f-a145-f3b998dda49c


Hash do documento original (SHA256): 44e2e1b8cc42b705f1aa24ee7fa5f6fef987eaf55e496bbbef065f90ddfd51a8

Assinaturas

✓ **Anna Beatriz Abreu Otoni**

[REDACTED]


Assinou em 03 jan 2023 às 16:37:04



✓ **Nilton Ribeiro Luz Junior**

[REDACTED]

Assinou em 03 jan 2023 às 15:11:59



✓ **Renata Fonseca Guimarães**

[REDACTED]

Assinou em 03 jan 2023 às 15:00:03



Log

- 03 jan 2023, 14:59:25 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número 0ae656df-9940-440f-a145-f3b998dda49c. Data limite para assinatura do documento: 02 de fevereiro de 2023 (14:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 jan 2023, 14:59:29 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e [REDACTED].
- 03 jan 2023, 14:59:29 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e [REDACTED].

-
- 03 jan 2023, 14:59:30 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [REDACTED].
- 03 jan 2023, 15:00:04 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.fonseca@cemais.org.br. [REDACTED] Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2704c7(...), vide anexo 03 jan 2023, 15-00-03.png. IP: 179.135.127.105. Componente de assinatura versão 1.427.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 jan 2023, 15:12:00 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilton.ribeiro@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 0172ba(...), vide anexo 03 jan 2023, 15-11-59.png. IP: 177.55.228.55. Componente de assinatura versão 1.427.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 jan 2023, 16:37:09 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anna.otoni@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5bc137(...), vide anexo 03 jan 2023, 16-37-04.png. IP: 200.6.44.14. Componente de assinatura versão 1.427.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 jan 2023, 16:37:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0ae656df-9940-440f-a145-f3b998dda49c.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0ae656df-9940-440f-a145-f3b998dda49c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Anna Beatriz Abreu Otoni

Assinou o documento em 03 jan 2023 às 16:37:04

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5bc137(...)



Anna Beatriz Abreu Otoni
03 jan 2023, 16-37-04.png

Nilton Ribeiro Luz Junior

Assinou o documento em 03 jan 2023 às 15:11:59

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 0172ba(...)



Nilton Ribeiro Luz Junior
03 jan 2023, 15-11-59.png

Renata Fonseca Guimarães

Assinou o documento em 03 jan 2023 às 15:00:03

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2704c7(...)



Renata Fonseca Guimarães
03 jan 2023, 15-00-03.png