

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e monitoramento	Reuniões mensais de planejamento e monitoramento das atividades com a equipe	18 reuniões realizadas com a equipe ao longo do projeto	Cópia da lista de presença e pautas da reuniões.
	Capacitação técnica com 6 membros da equipe que será contratada	6 membros da equipe capacitados no primeiro mês do projeto.	Cópia da lista de presença e dos certificados
Monitoramento pós-soltura	Coletar dados de monitoramento por GPS do animal solto	6 meses de dados coletados mensalmente através dos sinais emitidos pelo GPS	Relatório contendo os dados do GPS e análise desses dados
	Realizar a soltura de um mamífero reabilitado pela equipe do projeto	1 soltura de mamífero realizada no 12º mês do projeto	Relatório contendo informações e fotos da soltura
	Coletar dados comportamentais do animal solto	6 meses de dados coletados mensalmente em campo, durante a observação do animal em vida livre e por câmeras traps instaladas	Relatório contendo imagens e dados das coletas realizadas
	Instalação de câmeras trap	3 câmeras trap instaladas	Registros trimestres das imagens/vídeos capturados pelas câmeras trap
Manejo, reabilitação e soltura	Realizar atividades rotineiras de cuidados com os animais recebidos no CETAS	400 animais recebidos e cuidados pela equipe por mês	Relatório semestral contendo dados de recebimento e atividades realizadas
	Acompanhar o desenvolvimento e reabilitar um mamífero recebido ainda filhote no CETAS	1 mamífero reabilitado e apto para soltura após 1 ano do projeto	Relatório semestral do processo de reabilitação
	Realizar a soltura de animais silvestres aptos ao retorno à natureza	100 animais soltos pela equipe do Waita em conjunto com IBAMA e IEF por mês	Relatório semestral contendo dados das solturas realizadas
Seleção de voluntários	Capacitação técnica dos novos voluntários	3 capacitações técnicas realizadas todo início de semestre	Cópia da lista de presença na capacitação
	Seleção dos voluntários que atuarão no CETAS	60 voluntários selecionados ao longo de 18 meses do projeto	Cópia dos termos de trabalho voluntário assinado pelas pessoas selecionadas
Resultados	Apresentação dos resultados para MP e órgãos ambientais	1 encontro realizado no ultimo mês do projeto	Cópia da lista de presença dos participantes