

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 1: Conceituação e Lançamento	Produção de conteúdo institucional de lançamento	Criar vídeo de lançamento da campanha.	Link de acesso ao vídeo
	Evento de Lançamento da campanha	Promover evento de lançamento da campanha e formalização da parceria entre SEE e MP.	MoU(Memorandum of Understanding) - Memorando de Entendimento entre SEE e MP; Lista de presença assinada por representantes de cada escola no evento de lançamento; Relatório fotográfico.
Fase 2:Produção de Conteúdo	Produção da Cartilha	Produzir 1 (uma) cartilha de verbetes da Educação Antirracista.	Cópia digital da cartilha
	Produção e distribuição de vídeos	Produzir, distribuir e divulgar 08 vídeos.	Cópia digital dos roteiros; Link de acesso aos vídeos; Relatório de engajamento da(s) mídia(s) social(is); Termo de recebimento assinado pelas SRE's.
	Elaboração do roteiro de uso didático-metodológico dos vídeos no espaço escolar.	Produzir 1 (um) documento com as diretrizes pedagógicas para uso dos vídeos.	Cópia digital das diretrizes.
	Produção de pacote de imagens.	Produzir e distribuir 25 (vinte e cinco) fotografias capturadas durante os dias de filmagem dos vídeos.	Cópia digital das fotos; Termo de recebimento assinado pelas SRE's; Termo de autorização de uso de imagem.
	Produção de conteúdos intermediários.	Produzir, distribuir e divulgar 10 (dez) vídeos de conteúdos intermediários.	Cópia digital dos roteiros; Link de acesso aos vídeos; Relatório de engajamento da(s) mídia(s) social(is); Termo de recebimento assinado pelas SRE's.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase 3: Monitoramento, avaliação e projeção da campanha	Realização de workshops frente a cada tema trabalhado nos vídeos.	Promover 3 (três) workshops virtuais de temática antirracista com a participação de 50 (cinquenta) escolas e, no mínimo, 105 professores.	Relatório fotográfico; Lista de presença.
	Monitoramento de Mídia	Realizar o monitoramento de mídias nas plataformas e redes sociais	Relatório de engajamento da(s) mídia(s).
	Avaliação da Campanha	Coletar a avaliação da campanha junto ao corpo docente das escolas por meio de formulários online.	Relatório de resumo das respostas; Infográficos.
	Resumo executivo do projeto	Elaborar e apresentar resumo executivo do projeto ao Ministério Público.	Resumo executivo; Termo de recebimento assinado pelas partes.
Fase 4: Fase de Encerramento	Certificação das escolas parceiras do projeto.	Entregar 20 (vinte) placas de reconhecimento às escolas parceiras do projeto.	Termo de recebimento; Relatório fotográfico.
	Mensuração na conscientização sobre práticas antirracistas.	Aumento de 50% no conhecimento e compreensão de práticas antirracistas, medido através de questionários pré e pós campanha.	Relatório de resumo das respostas; Infográficos.
	Encerramento da campanha.	Reunião final de Governança para entrega dos resultados... à SEE-MG e ao Ministério Público	Lista de presença; Relatório fotográfico.