

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento	Definição de cronograma / metodologia / direitos e deveres / responsabilidades	um plano de trabalho	apresentação do documento
	reunião com o MP / Secretaria do Meio Ambiente de Educação e de Saúde / Apresentação de cronogramas, metodologias e responsabilidades	uma reunião a cada ano de projeto	ata de reunião e lista de presença
	homologação do projeto no CRMV	homologação de ART	número de homologação do projeto e de ART
Treinamento	Treinamento dos agentes de endemia e de saúde e educadores ambientais	um treinamento a cada seis meses envolvendo agentes de seis regionais	listas de presença e certificação dos participantes
	apresentação de vídeos e treinamento dos professores	Dois treinamentos por regional envolvendo no máximo 30 professores coordenadores	listas de presença e certificação dos participantes
	treinamento dos responsáveis por ONG's e protetores independentes	um treinamento a cada seis meses para no mínimo 30 participantes	lista de presença e certificação dos participantes
Cadastro e Agendamento	chamamento público para cadastramento dos tutores de animais	chamamento do público alvo ao ano	apresentação de arte gráfica de cada chamamento
	repasse da agenda do município para a ONG Ajuda (física e virtual)	média de 60 animais agendados por chamamento	ficha de cadastramento por regional
Procedimentos Cirúrgicos	Triagem e realização dos procedimentos cirúrgicos	castrar até 2.000 animais no período de 12 meses, de acordo com o cronograma desenvolvido	apresentação dos relatórios de castração contendo: dados do tutor, do animal e fotografia de todos animais atendidos
	Microchipagem de animais	microchipar até 1280 cães no período de 12 meses	apresentação dos relatórios de microchipagem com número de registro
	vacinação octupla em caninos	vacinar até 1280 caninos no período de 12 meses	apresentação dos relatórios
Entrega do projeto	doação dos equipamentos adquiridos durante execução do projeto para o município de Barão de Cocais	termo de doação	termo assinado por todas as partes
	doação dos vídeos e arquivos digitais produzidos para o projeto	termo de doação	termo assinado por todas as partes
	doação do plano de ensino desenvolvido durante o projeto	termo de doação	termo assinado por todas as partes