

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pesquisas preliminares e apontamentos iniciais	Elaboração de plano de trabalho. Parte integrante do plano de trabalho será um novo cronograma físico financeiro.	"01 Plano de trabalho do projeto "	"Plano de trabalho com cronograma físico financeiro "
	Revisar o material existente - pesquisa documental e iconográfica em arquivos e instituições afins, fotografias atuais, etc	01 Histórico do bem cultural contendo levantamento fotográfico atualizado	Relatório de pesquisa
	Estudos e levantamentos - análise de projetos e intervenções anteriores, levantamento arquitetônico, estrutural e tipológico	01 representação gráfica e 01 levantamento fotográfico	Relatório técnico sobre os estudos e desenhos técnicos atualizados com emissão de RRT ou ART
	Análise do estado de conservação e indicação de serviços emergenciais.	01 relatório técnico do estado de conservação e indicação de serviços emergenciais.	Relatório do estado de conservação e indicação de serviços emergenciais.
	catalogação, higienização e acondicionamento de bens integrados soltos ou em situação de risco	01 Inventário cultural de bens móveis e integrados	Inventário cultural de bens móveis e integrados
	Elaboração do programa de necessidades	Programa de Necessidades elaborado	"Plano geral de uso e ocupação com emissão de RRT ou ART dos diversos projetos "
Desenvolvimento de projetos	Elaboração dos estudos preliminares de arquitetura, engenharia e complementares	01 estudo preliminar	"Relatório técnico e desenhos técnicos do estudo preliminar, com emissão de RRT ou ART "
	Elaboração dos anteprojetos de arquitetura, engenharia e complementares.	01 projeto básico.	Desenhos técnicos do projeto básico e memorial descritivo preliminar, com emissão de RRT ou ART
	Legalização projeto básico para aprovação	Projeto básico protocolado para aprovação no IEPHA e na Diretoria de Patrimônio Cultural da PBH	Protocolos de submissão e documentos técnicos de aprovação/considerações
Proposta final	compatibilização e elaboração dos projetos executivos de arquitetura, engenharia e complementares.	elaboração dos projetos executivos.	Desenhos técnicos e memorial descritivo final com emissão de RRT ou ART
	Legalização do projeto executivo	Projeto executivo protocolado para aprovação no IEPHA, Diretoria de Patrimônio Cultural da PBH e CBM-MG	Protocolos de submissão e documentos técnicos de aprovação/considerações
	elaboração do caderno de encargos e orçamento detalhado	elaboração do caderno de encargos e orçamento detalhado	"Caderno de encargos e orçamento detalhado com emissão de RRT ou ART "