

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento inicial	Reunião de nivelamento e planejamento com equipes da Prefeitura e EMATER	01 reunião realizada	Lista de presença, fotos, Ata da reunião realizada
Mobilização	Evento de lançamento e divulgação do projeto	01 evento realizado para até 100 pessoas.	Lista de presença, fotos, relatório de realização do evento
	Visitas de campo	50 a 100 propriedades visitadas	Carta de adesão e croquis e questionários respondidos.
	Pré-cadastro dos proprietários rurais interessados	50 a 100 Pré-cadastros de proprietários rurais	Lista dos proprietários pré-cadastrados
	Elaboração de projetos para cada propriedade	50 a 100 projetos elaborados	Relatório Técnico, Projetos e Termos de anuência assinados
Execução	Reunião de apresentação das empresas executoras	03 reuniões	Lista de presença, fotos, atas de reuniões
	Construção de cercas em APPs	14.000 metros de cerca	Relatório técnico e fotográfico com coordenadas geográficas
	Construção de Barraginhas	200 unidades	Relatório técnico e fotográfico com coordenadas geográficas.
	Recuperação de áreas degradadas	1.000 m2	Relatório técnico e fotográfico com emissão de ART e Atos autorizativos, caso necessário.
	Fiscalização	50 a 100 serviços fiscalizados em propriedades	Relatório técnico da fiscalização contendo fotos.
Educação Ambiental	Apoio à escola Estadual	04 atividades em 04 dias	Lista de presença, fotos, relatórios de atividades desenvolvidas
Seminário	Seminário de encerramento	01 evento realizado	Lista de presença, fotos, relatório de execução do evento