



Transformando ideias  
em projetos

## RELATÓRIO FINAL

**Projeto:** Lei.A – Conhecimento e Ação

**Proponente:** Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais

**Local:** Estado de Minas Gerais

O projeto “Lei.A – Conhecimento e Ação” teve duração de dez meses, diferente do originalmente esperado que eram oito meses de execução, previsto para ser finalizado em 30 de abril de 2018.

Em 18 de abril, foi encaminhado ao Semente o ofício 02/2018, o qual solicitava a prorrogação do projeto por mais 60 dias, prevendo assim novo prazo de término para 30 de junho de 2018. Essa solicitação foi encaminhada a Promotoria de Itabirito e então autorizada via e-mail.

As atividades previstas no projeto foram desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação propostos na matriz lógica apresentada na plataforma Semente. As atividades realizadas foram:

- Inserção de dez bases de dados técnicos-ambientais do estado de Minas Gerais envolvendo as questões ambientais dentro da plataforma, incluindo dados oficiais do DNPM - [www.leia.org.br](http://www.leia.org.br)
- Criação de um tutorial de navegação na plataforma - [www.leia.org.br](http://www.leia.org.br) ;
- Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei 3676/16 através de diversos produtos de comunicação (vídeos, releases, spots de rádios, posts em mídias sociais);
- Realização de três eventos no estado de Minas Gerais no intuito de levar às cidades informações de interesse do ponto de vista da socialização dos dados ligados às questões ambientais (Brumadinho, Congonhas e Itabirito). A partir desses encontros foram realizados estudos de sensibilidade ambiental na região desses municípios;
- Visitas mensais (média de duas por semana) à Assembléia (ALMG) para acompanhamento da tramitação de Projetos de Lei ambientais;

MAIS

NIUCAM

MPMG



Transformando ideias  
em projetos

Devido ao sucesso do projeto e de suas atividades, e para garantir continuidade das mesmas, em 27 de junho de 2018, foi assinado novo Termo de Compromisso para execução da fase dois do projeto "Lei.A Conhecimento e Ação", o que garante a sustentabilidade das ações por mais um ano de projeto.

Com relação ao custo de execução, foi previsto inicialmente o valor total de R\$ 600.092,00 (seiscentos mil e noventa e dois reais), e o projeto obteve rendimento de R\$ 55.620,69 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), totalizando no valor global de R\$ 655.712,69 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos).

Todo o recurso utilizado ao longo da execução do projeto foi comprovado dentro da plataforma, mediante apresentação de notas e cupons fiscais. Os gastos e remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente.

O projeto foi finalizado em junho de 2018 e obteve orçamento total de R\$ 650.958,68 (seiscentos e cinquenta mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos). O saldo remanescente, equivalente a R\$ 4.754,01 (quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), foi depositado em conta específica para ser utilizado futuramente em projetos socioambientais, conforme solicitação da Promotoria de Itabirito em ofício 918/2018 enviado em 18 de julho de 2018.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018.

  
Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora técnica  
Plataforma Semente

  
Ustane Martins

Coordenadora Financeira  
Plataforma Semente

DE ACORDO,

  
Vanessa Campolina Rebello Horta  
Promotora de Justiça

Ministério Público do Estado de Minas Gerais





