Fase

FASE 1 - Definigéo

Atividades

Definigao prioridades da atuagao junto a
promotoria

Meta

Duas reunibes para destribuicao dos
procedimentos da promotoria

Meios de verificagao

Ata de reunido com o promotor

FASE 2 - Execugéao

Elaboragao dos estudos periciais

48 laudos e/ou pareceres periciais

Termo de nomeagao ou protocolo do Laudo
el/ou parecer pericial

FASE 3 - Controle

Acompanhamento atividade técnica do
projeto

Duas reunides com o setor técnico da
promotoria

Ata de reunido e lista de presenca

FASE 4- Encerramento

Reunido para avaliagédo de resultados

Reunido com a promotoria/setor técnico

Ata de reunido e lista de presencas




