
Fase Atividades Meta Meios de verificação

Análise Analise e compatibilização projetos
Estudo e analise dos projetos para 
compatibilização visando a execução dos 
processos restaurativos

Emissão de relatórios técnicos e 
diagnósticos, emissão de ART e RRT

Escoramento Escoramento de forros e telhado
Identificação da necessidade de 
escoramento de estruturas de cobertura e 
forro

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART'S

Recuperação

Demolições e remoções de estruturas de 
cobertura e sua recuperação

Identificação das peças e estruturas de 
cobertura danificadas, sua remoção e/ou 
demolição e recuperação

Relatório técnico fotográficoe emissão de 
ART's de execução

Remoção de estrutura elétrica inservível e 
sua substituição

Identificação da rede elétrica inservível e/ou 
comprometida e sua substituição

Relatório técnico fotográficoe emissão de 
ART's de execução

Remoção das bases dos pilares e sua 
recomposição

Identificação das bases dos pilares, 
danificadas e/ou comprometidas, e sua 
substituição

Relatório técnico fotográfico e emissão de 
ART's de execução

Recuperação de reboco
Identificação das superfícies e rebocos 
danificados e em despreendimento e suas 
recuperações

Relatório técnico fotográfico.e emissão de 
ART's de execução


