
Fase Atividades Meta Meios de verificação

FASE 1 – Qualificação e documentação 
das ações.

1.1. Realizar a qualificação permanente da 
equipe.

1.1. 03 atividades coletivas de 
planejamento/avaliação, formação, 
capacitação ou cuidados com membros da 
equipe.

- Atas; listas de presença; registros 
fotográficos.

1.2. Realizar reuniões de acompanhamento 
com a Comissão Gestora - Associação 
Pastoral.

1.2. 06 reuniões da Comissão Gestora com 
a equipe do projeto.

- Atas; listas de presença; registros 
fotográficos.

1.3. Realizar reuniões de acompanhamento 
com o Conselho Consultivo.

1.3. 02 reuniões com o Conselho 
Consultivo com aprimoramento das ações.

- Atas; listas de presença; registros 
fotográficos.

1.4. Aprimorar e sistematizar metodologia 
de acompanhamento de participantes no 
pós-morar, considerando as fases do 
projeto.

1.4. 01 metodologia de acompanhamento 
de participantes no pós-morar definida.

- Fluxo do processo do pós-morar. - 
Relatório contendo metodologia definida.

1.5. Produzir documentos-síntese do 
trabalho desenvolvido.

1.5. Sistematização de dados 
socioeconômicos, socioambientais e 
resultados do projeto.

- Relatórios com dados socioeconômicos, 
socioambientais e resultados do projeto.

1.6. Mobilizar rede voluntários e doadores 
para continuidade do apoio aos 
participantes inseridos nas moradias.

1.6. 02 encontros para planejamento e 
formação com doares e voluntários.

- Relatórios das atividades com lista de 
presença e registro fotográfico.



Fase Atividades Meta Meios de verificação

FASE 2 – Organização das moradias, do 
Armazém do Bem Viver e de espaço para a 
promoção da segurança alimentar.

2.1. Adequar o Armazém do Bem Viver à 
demanda de participantes na nova fase.

2.1. 01 Plano de funcionamento do 
Armazém e oficina do Bem Viver adequado 
à realidade da nova fase e em execução.

- Plano de funcionamento do Armazém do 
Bem Viver; - Relatório técnico fotográfico 
sobre a execução do Plano.

2.2. Continuar o apoio à locação e 
manutenção de imóveis ambientalmente 
corretos e seguros.

2.2. 78 participantes com vínculo de 
acompanhamento ativo no pós-morar, 
apoiados e acompanhados quanto à 
locação e manutenção dos imóveis, 
conforme demanda.

- Lista dos participantes com status pós 
morar. - Vistoria técnica das novas 
moradias; - Contratos/Aditivos/ Rescisões.

2.3. Estruturar um espaço para oficinas de 
alimentação.

2.3. Um espaço de suporte a oficinas de 
culinária estruturado.

- Relatório com registros fotográficos do 
espaço e itens adquiridos.

2.4. Mobilizar, receber e entregar doações 
de itens para as moradias e alimentos para 
os participantes ativos, conforme demanda.

2.4. 78 participantes com vínculo de 
acompanhamento ativo no pós-morar 
apoiados quanto à infraestrutura das 
moradias e alimentos, conforme demanda.

- Lista de doações recebidas e de itens 
doados; - Recibos de entrega aos 
participantes; - Relatório técnico fotográfico.
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FASE 3 – Promoção da superação da vida 
nas ruas.

3.1. Implementar acompanhamento 
individual com cada participante ativo.

3.1. 78 participantes ativos com no mínimo 
um acompanhamento individual mensal.

- Quadro síntese das atividades de 
reinserção comunitária e de 
acompanhamento; - Relatório técnico.

3.2. Realizar atividades diversificadas em 
grupo com os participantes, a partir da 
metodologia e planejamento.

3.2. 10 atividades de formação, 
capacitação, lazer, cultura, esportes, 
segurança alimentar, convivência ou 
cuidados pessoais em grupos com 
participantes do projeto.

- Quadro síntese das atividades 
desenvolvidas; - Relatório técnico 
fotográfico de cada atividade, com listas de 
presença.

FASE 4 – Fomento à inclusão na política 
pública de habitação.

4.1. Realizar encontros de formação e 
capacitação sobre políticas públicas de 
habitação, conforme planejamento.

4.1. 6 atividades planejadas e realizadas.

- Quadro síntese das atividades 
desenvolvidas; - Relatório técnico 
fotográfico de cada atividade, com listas de 
presença.

4.2. Atuar junto às redes para inclusão dos 
participantes nos cadastros de políticas 
públicas de habitação e/ou proteção social.

4.2. 35 indivíduos ou famílias incluídos em 
cadastros de políticas públicas de 
habitação e/ou proteção social.

- Quadro síntese da situação dos 
participantes. - Relatório técnico com ações 
e resultados.


