
Fase Atividades Meta Meios de verificação

Projeto

Atualização de diagnóstico e mapeamento de 
danos seguido de elaboração de projetos 
complementares acompanhados de memorial 
descritivo.

Elaboração de projetos Diagnóstico atualizado e projetos 
complementares

Aprovação de projetos Aprovação junto aos órgãos protetores. Parecer técnico dos órgãos fiscalizadores 
favorável

Restauração arquitetônica e artística

Restauração do suporte e policromia, 
imunização e aplicação de vernizes para forro do 
nartex, oratório da sacristia, retábulo mor, 
retábulos laterais, ilharga, arco cruzeiro e 
cruzeiro externo.

Restauração e conservação dos bens artísticos 
integrados.

Relatório técnico e fotográfico, emissões de 
ART/RRT

Refazimento das janelas de madeira existentes 
afim de promover estanqueidade ao bem. Requalificação das janelas sineiras. Relatório técnico e fotográfico, emissões de 

ART/RRT
Limpeza e imunização da cantaria da fachada 
frontal (sul) e torres. Conservação preventiva da cantaria Relatório técnico e fotográfico, emissões de 

ART/RRT
Remoção do piso de ladrilho existente e 
instalação de peças novas e calafetação nas salas 
laterais (consistório e sacristia) e presbitério.

Requalificação do piso de ladrilho hidráulico. Relatório técnico e fotográfico, emissões de 
ART/RRT

Atividades complementares

Instalação dos equipamentos e implantação de 
sistemas de vigilância. Sistema de vigilância implantado. Relatório técnico e fotográfico, emissões de 

ART/RRT

Reuniões de Alinhamento e Divulgação

Realização de 04 reuniões, no decorrer do 
projeto, com parceiros envolvidos, CeMAIS, 
Órgão de Proteção, Prefeitura Municipal e 
Comunidade, visando alinhamento das 
atividades de restauro e o engajamento nas 
ações.

Relatório com composição fotográfica.

Educação Patrimonial.
Realização de 02 visitas guiadas para um total 
de 40 participantes e 01 palestra sobre 
restauração para 20 participantes.

Relatório com composição fotográfica.

Desmobilização Limpeza da obra e remoção das instalações 
provisórias.

Conclusão dos trabalhos restaurativos e 
devolução do bem à comunidade

Relatório técnico e fotográfico, emissões de 
ART/RRT


