
Fase Atividades Meta Meios de verificação

Implantação de telemetria microbacia do 
ribeirão Soberbo e afluentes

Instalações das Estações telemetriacas 
corrego tapiocanga

Instalação de quatro estações 
hidrometereologias

Relatorio de anotação de responsabilidade 
tecnica, registros fotograficos

Disponibilização de acesso ao sistema Web 
para os usuários chave.

50 usuários com acesso aos dados de 
disponibilidade hidrica, além dos acessos 
disponibilizados a qualquer civil que queira 
visualizar os dados das bacias hidrográficas 
atendidas pelo projeto.

Lista de apontamento do sistema web, com 
data/hora dos acessos realizados.

Reunir os produtores ou responsaveis pelo 
gestão ambiental da fazenda envolvidos na 
primeira etapa

01 Reunião final de entrega da primeira 
etapa

Registro fotograficos, lista de presença e 
ata

Implantação de telemetria microbacia dos 
afluentes do Mundo Novo

Instalações das Estações telemetriacas 
corrego Lages

Instalação de três estações 
hidrometereologias

Relatorio de anotação de responsabilidade 
tecnica, registros fotograficos

Disponibilização de acesso ao sistema Web 
para os usuários chave.

50 usuários com acesso aos dados de 
disponibilidade hidrica, além dos acessos 
disponibilizados a qualquer civil que queira 
visualizar os dados das bacias hidrográficas 
atendidas pelo projeto.

Lista de apontamento do sistema web, com 
data/hora dos acessos realizados.

Reunir os produtores ou responsaveis pelo 
gestão ambiental da fazenda envolvidos na 
Segunda etapa

01 Reunião final de entrega da Segunda 
etapa

Registro fotograficos, lista de presença e 
ata

Implantação de telemetria bacia do Entre 
Ribeiro sub bacia ribeirão Barra da égua, 
Aldeia e ribeirão do Carmo

Instalações das Estações telemetriacas Instalação de três estações 
hidrometereologias

Relatorio de anotação de responsabilidade 
tecnica, registros fotograficos

Disponibilização de acesso ao sistema Web 
para os usuários chave.

50 usuários com acesso aos dados de 
disponibilidade hidrica, além dos acessos 
disponibilizados a qualquer civil que queira 
visualizar os dados das bacias hidrográficas 
atendidas pelo projeto.

Lista de apontamento do sistema web, com 
data/hora dos acessos realizados.

Reunir os produtores ou responsaveis pelo 
gestão ambiental da fazenda envolvidos na 
terceira etapa

01 Reunião final de entrega da Terceira 
etapa

Registro fotograficos, lista de presença e 
ata


