
Fase Atividades Meta Meios de verificação

Intervenção preliminar no barramento São 
Luís.

Levantamento topográfico da estrutura do 
barramento e de seus constituintes, 
incluindo o vertedouro, as regiões das 
ombreiras e outros.

Identificação da estrutura da barragem. Relatório com registro fotográfico + 
apresentação de ART desse serviço.

Retirada e/ou selagem e tamponamento 
das tubulações em desuso, abertas e que 
encontram sobre a crista e os taludes de 
montante e jusante.

Diminuir as possibilidades de passagem da 
água na parede do barramento. Esse 
procedimento ajudará o técnico a entender 
o que está contribuindo para o abalo no 
barramento.

Relatório com registro fotográfico + 
apresentação de ART desse serviço.

Impermeabilização de parte da face do 
talude de montante com a utilização de 
geomembrana e sacos de solo e cimento 
na forma de rip-rap.

Eliminar as possibilidades da água 
acumulada no Tanque passar pelas 
"caminhos/fraturas" na parede do 
barramento.

Relatório com registro fotográfico + 
apresentação de ART desse serviço.

Investigação e ensaios geotécnicos no 
barramento São Luís e Tanque Grande.

Sondagens (NQ, SPT, e outros), Ensaio de 
infiltração, instalação de medidores de nível 
de água, teor de umidade, etc.

Obter informações das condições do solo. Relatório com registro fotográfico + 
apresentação de ART desse serviço.

Instalação permanente da instrumentação 
nos barramentos São Luís e Tanque 
Grande.

Instalação de medidores de nível de água. A instalação de 3 medidores. Relatório com registro fotográfico+ 
apresentação de ART desse serviço.

Leituras periódicas. 1 medição por semana e 1 medição por dia 
em período chuvoso. Preenchimento da tabela de controle.

Regularização dos barramentos São Luís e 
Tanque Grande nos Órgãos competentes.

Preenchimento e envio de formulário 
técnico sobre os barramentos pelo 
Engenheiro responsável.

Cumprir os requisitos da SEMAD, IGAM e 
ANA (Agência Nacional de Águas).

Protocolo ou Licença emitida pelo órgão 
competente.

Manual de operação para o barramento 
São Luís e Tanque Grande.

Elaboração de um manual de operação, 
manutenção e inspeção da barragem. 1 manual para cada barramento. Manual pronto.

Acompanhamento de um Engenheiro de 
Mina e Geotécnico no barramento São Luís 
e Tanque Grande.

Anotação de responsabilidade técnica, 
execução de inspeções periódicas e 
elaboração da declaração de estabilidade 
da estrutura.

Atender a uma exigência do órgão 
competente. Relatório com registro fotográfico.


