

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Serviços preliminares	1. Autorização para pesquisas arqueológicas	Solicitar autorização do IPHAN para realização de pesquisa arqueológica, em atenção a lei 3924/61.	Portaria do IPHAN publicada no DOU.
	2. Ensaios (laboratório, sondagem e planialtimétrico).	Laudo de sondagem do solo, Levantamento Topográfico e Laudo de caracterização estrutural e morfológica das rochas.	Relatórios e laudos técnicos com emissão de ART/RRT
	3. Pesquisa historiográfica.	Relatório de pesquisa historiográfica.	Relatório e laudo técnico fotográfico
	4. Elaboração e aprovação dos projetos básicos e executivos - Projeto Arquitetônico e Complementares (Estrutural, Geotécnico e drenagem).	Projetos arquitetônico, estrutural e de drenagem seguido de documentos de aprovação pelos órgãos competentes.	Produção de desenhos, emissões de ART/RRT memorial, e documentos de aprovação.
	5. Elaboração de Projeto do programa de capacitação técnica.	Programação do curso, incluindo cronogramas e ementas de disciplinas.	Relatório e laudo técnico fotográfico
	6. Elaborar e aprovar planilha orçamentária e cronograma físico financeiro para execução das obras	Planilha orçamentária e cronograma físico financeiro elaborados.	Planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e emissão de ART/RRT;