



Transformando ideias  
em projetos

## RELATÓRIO FINAL

**Projeto:** Água Vida


**Proponente:** SERVAS

**Local:** Municípios Arinos e Formoso

O projeto teve duração de um ano, conforme previsto inicialmente. As atividades foram desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos na matriz lógica apresentada na plataforma Semente. As atividades realizadas foram:

- Seleção e cadastro de 56 famílias de Arinos e Formoso a serem beneficiadas com o projeto;
- Realização de oficinas de capacitação sobre temáticas que circundam a saúde pública e o saneamento básico;
- Instalação de kits - cisterna, módulo sanitário, calha de zinco e cobertura de captação de água da chuva – para beneficiamento de 56 famílias, todos eles submetidos a testes de eficácia;
- Realização de visitas técnicas e relatórios mensais de acompanhamento;

Abaixo uma foto de exemplo para demonstração dos kits adquiridos em beneficiamento das famílias carentes:



Com relação ao custo do projeto, foi previsto inicialmente o valor total de R\$ R\$ 934.698,00 (novecentos e trinta e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais), e o

MAIS

NILCAM

MPMC

*Handwritten signatures in blue ink.*



Transformando ideias  
em projetos

projeto obteve rendimento de R\$ 221.476,59 (duzentos e vinte e um mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), totalizando no valor global de R\$ 1.156.174,59 (um milhão cento e cinquenta e seis mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Todo o recurso utilizado ao longo da execução do projeto foi comprovado dentro da plataforma, mediante apresentação de notas e cupons fiscais. Os gastos e remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente.

O projeto foi finalizado em janeiro de 2018 e obteve orçamento total de R\$ 1.028.564,80 (um milhão e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). O saldo remanescente, equivalente a R\$ 127.609,79 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e nove reais e setenta e nove centavos) foi depositado em conta específica para ser utilizado futuramente em projetos socioambientais, conforme solicitação da Promotoria de Itabirito em ofício 919/2018 enviado em 18 de julho de 2018.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018.

  
**Renata Fonseca Guimarães**

Coordenadora técnica  
Plataforma Semente

  
**Ustane Martins**

Coordenadora Financeira  
Plataforma Semente

DE ACORDO,

  
**Vanessa Campolina Rebello Horta**  
Promotora de Justiça

Ministério Público do Estado de Minas Gerais