Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Conhecimento	Reuniões de briefing e planejamento entre as equipes técnicas do projeto e do Memorial	Realizar o mínimo de 2 (duas) reuniões técnicas (virtuais ou presenciais)	Listas de presença e ata das reuniões
Imersão	Visitação e análise técnico do acervo histórico do Memorial Casa de Afonso Pena	Realizar o mínimo de 3 (três) imersões presenciais de equipe técnica do VOZ junto ao acervo do Memorial Casa de Afonso Pena	Relatório técnico/textual e fotográfico
Produção	Produção de diagnóstico sobre acervo do Memorial Casa de Afonso Pena	Produzir 1 (um) diagnóstico técnico, sobre as possibilidades de divulgação do Memorial Casa de Afonso Pena	Arquivo digital em PDF do diagnóstico técnico
	Evento de apresentação dos resultados parciais do diagnóstico a especialistas, diretoria da UFMG, órgãos públicos e entidades da Sociedade Civil Organizada	Produzir e realizar evento	Registro documental do evento
	Readequação das diretrizes do diagnóstico técnico a partir de análise de especialistas externos	Adicionar novas diretrizes ao diagnóstico técnico	Relatório técnico/textual