Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Abertura do crédito junto ao órgão publico	Elaboração do Projeto de Lei	1 Projeto de Lei elaborado	Projeto em PDF
	Aprovação do Projeto de Lei	Aprovação de 1 Projeto de Lei	Documento comprobatório de aprovação Documento comprobatório de sanção
	Sanção do poder executivo	1 Projeto de lei sancionado	Documento comprobatório de sanção
	Publicação da lei	1 Lei publicada	Lei publicada em PDF
Licitação e implementação/execução do sistema de monitoramento	realizar 3 orçamentos	realizar 3 orçamentos de 3 câmeras e 3 conjuntos de acessórios para instalação e serviços de instalação	orçamentos assinados(podendo ser digital) pela empresa
	elaboração do edital pelo setor de licitação	1 edital elaborado e publicado	edital disponível no site da instituição
	processo licitatório	1 processo licitatório	publicação no site da instituição e verificação das empresas homologadas
	compra e entrega das câmeras e equipamentos e execução do serviço de instalação por parte do fornecedor vencedor do processo licitatório	todos os itens do edital com empresas credenciadas para respectiva entrega	entrega das 3 câmeras e equipamentos. Notas fiscais e registro fotográfico dos itens adquiridos e registro do início da execução dos serviços licitados
	instalação das câmeras ao longo do leito do rio	3 câmeras instaladas	relatório de instalação das câmeras, fotografias
	configuração do sistema de transmissão de vídeo	operacionalização eficiente do sistema	relatórios de testes e imagens de forma geral
Aquisição de Equipamentos	realizar 3 orçamentos	realizar 3 orçamentos para cada item listado entre equipamentos sendo (1 drone, 2 motosserras, 1 guincho, 4 rádios comunicadores, 1 barco e motor, 1 carreta de transportar barco)	orçamentos assinados(podendo ser digital) pela empresa
	elaboração dos editais pelo setor de licitação	6 editais elaborados e publicados	edital disponível no site da instituição
	processo licitatório	6 processos licitatórios	publicação no site da instituição e verificação das empresas homologadas
	compra e entrega dos equipamentos por parte dos fornecedores e vencedores dos processos licitatórios	todos os itens dos editais com empresas credenciadas para respectivas entregas	entregas dos equipamentos, notas fiscais e registros fotográficos dos itens adquiridos

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Capacitação dos membros da Defesa Civil	realização de cursos de pilotagem de drone	2 membros da Defesa Civil capacitados	certificado do curso
Testes e treinamentos	Teste do sistema de monitoramento e treinamento no uso dos equipamentos	sistema de monitoramento funcional e membros da Defesa Civil proficientes no uso dos equipamentos	relatórios de testes e treinamentos
Avaliação contínua	monitoramento do desempenho do sistema e da capacidade de resposta da Defesa Civil	identificação de melhorias e ajustes necessários	relatórios de monitoramentos e registros de ocorrências
Revisão e ajustes	implementação de melhorias e ajustes conforme necessário	sistema otimizado e eficaz, capacidade de resposta aprimorada	registro de implementação de melhorias
Participação comunitária e envolvimento de parceiros	importante para promover a colaboração entre a comunidade, parceiros externos e Defesa Civil para alcançar objetivos comuns, fortalecendo laços, compartilhando recursos e expertise para resolver desafios e melhorar o bem-estar geral	3 reuniões	relatórios fotográficos, atas das reuniões e listas de presença